
 

 

DataLaing MaPreX® Control de Obras: Base de Datos para construcción / 
Manejador de Análisis, Presupuesto, Cronogramas, Aumentos, Disminucio-

nes, Valuaciones, Obras Adicionales y Cuadro de Cierre. Cerca de 12.000 
partidas analizadas con insumos actualizados y precios de mercado con 
actualización mensual. Más de 8.000 partidas petroleras actualizables vía 

Internet. 
DataLaing Base de Datos Personalizada: adaptada a las condiciones específi-
cas del Ente Contratante con preparación de Tabuladores de precios. 
DataLaing-SIA-Administración de Obras: Control de la operaciones de em-

presas constructoras, Ingresos y Egresos, Libro de IVA, cuentas por cobrar y 
pagar. 
DataLaing-FCAS-Factor de Costos Asociados al Salarios / Prestaciones Socia-

les: adaptado a las exigencias de la Ley del Trabajo, demás Leyes Sociales y a 
la Convención Colectiva de la Construcción. 
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Curso I: Análisis de Precios, APU Control de Obras.  
Curso II: Inspección de Obras / Ejecución. Niveles I y II. (Con Software CHP-

Honorarios) 
Curso III: Fórmulas Polinómicas y Reconsideración de Precios para Obras. 
Curso IV: Aspectos Legales y administrativos en la Inspección y Residencia de 
Obras. 

Curso V: Factor de Prestaciones Sociales. Costos Asociados al Salario-FCAS—
Convención Colectiva.  
Curso VI: Cómputos Métricos para Obras. 

Curso VII: Costos de Operación y Posesión de Equipos y Maquinarias  
Curso VIII: Administración de Obras (Software SIA) 
Curso IX: Manejo de Planos Digitalizados tipo CAD 
Curso X: Diseño de Estructura de Concreto.  

Curso XI: Diseño de Estructura de Acero. 
Curso XII: Aire Acondicionado: Proyecto simplificado. 
Curso XIII: Evaluación y Diseño de Puentes. 

Curso XIV: Planificación de Obras con Ms Project® y MaPreX®. 
Curso XV: Gerencia de la Construcción. 
Curso XVI: Gestión de Obras y Valor Ganado. 
Curso XVII: Planificación de Obras. Enfoque PMI. 

Curso XVIII: Preparación para Certificación del PMI- del Project Management 
Institute (PMP/CAPM). 
Curso XIX: Uso de MaPreX® (Básico y Avanzado). 
Curso XX: Certificación en MaPreX® (docentes). 

Curso XXI: Uso de Excel. Aplicaciones Especiales. 
Curso XXII: Uso de Project Básico para Gerencia. 
Curso XXIII: Diseño de Edificios Inteligentes. 

Curso XXIV: Cómputos Métricos automatizados con Autodesk-Revit® (Curso 
On line). 
Curso XXV: Introducción al Modelado BIM con Autodesk-Revit® y MaPreX®. 
Diplomado Internacional de Gerencia de Proyectos con BIM.  

Diplomado de Presupuestos y Análisis de Precios para Obras Alineados con 
BIM. 
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 Control de Obras y APU 

 Gerencia de la Construcción 

 Contenido de la Ley de Contrataciones y su Reglamento 

 Manual de Inspección y Residencia de Obras (Aspectos  
 Legales y Administrativos) 

 Cómputos Métricos para Obras Civiles 

 Manual de Usuario – MaPreX®  

 Gerencia de la Construcción Planificación de Proyectos de Obras y el BIM 

 Metodología BIM y sus Dimensiones  

  Diccionario BIM  
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DataLaing Ingeniería, C.A. 

Análisis de Precios Unitarios 
(APU) y Presupuestos  

Alineados con BIM 4D y 5D 

Lección 6.  Ejercicio APU Manual.  
Duración Online: 45 minutos.  
Contenido: Práctica. 
 

Lección 7.  Introducción a la 
Planificación y Control de Obras. Dura-
ción Online: 45 minutos. Conteni-
do: Planificación de Obras. Principios 
Fundamentales en el Control de Proyec-
tos. Objetivos de la Planificación de 
Obras. Control de Obras. Parámetros pa-

ra el Control de Obras. Metodologías pa-
ra el Control de Obras. Valor Ganado. Curva S. 

Lección 8.  Variación de Precios en los 
Presupuestos. Fórmulas Polinómicas. 
Duración Online: 45 minutos. Conte-
nido: Definición de la Inflación. Medi-
ción de la Inflación. Índices. Variación 
de Precios en los Presupuestos de 

Obras. Fórmulas Polinómicas. 

Lección 9.  Introducción al BIM. 
Duración Online: 45 minutos. 
Contenido: Introducción a la Me-
todología BIM. Concepto Amplia-
do del BIM. Dimensiones del BIM. 
Propuesta de Dimensiones Adi-
c i o n a l e s .  Q u e  n o  e s 
BIM. Introducción al BIM 4D. Impacto del BIM en la Di-
rección de Proyectos de Construcción. 

Lección 10.  DataLaing - 
MaPreX®. Duración Online: 45 
minutos. Contenido: Software 
Datalaing MaPreX®. Ventajas. 
Menú Principal. Base de Datos. 

Base de Datos manejadas en MaPreX®. 
 
Los Cursos virtuales contienen en común una ―Lección 0‖ dedicada a 
conocer la plataforma virtual de enseñanza. Los cursos presenciales 
son continuos en una sola jornada, comenzando desde la lección 1 y 
los virtuales son continuos en una semana a través de la plataforma 

Moodle.  

ww.datalaing.com   datalaing@gmail.com  

@datalaing DataLaing MaPreX 

0414-2469072/0416-8243560  

02122634781/2676178  

ABC en el Control de Obras 

https://disonar.com/cursos/moodle/mod/book/view.php?id=557
https://disonar.com/cursos/moodle/mod/book/view.php?id=557
https://disonar.com/cursos/moodle/mod/book/view.php?id=553
https://disonar.com/cursos/moodle/mod/book/view.php?id=553
https://disonar.com/cursos/moodle/mod/book/view.php?id=556
https://disonar.com/cursos/moodle/mod/book/view.php?id=556
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Análisis de Precios Unitarios (APU) 
y Presupuestos Alineados con  

BIM 4D y 5D 

Introducción: el Presupuesto y los Aná-
lisis de Precios Unitarios no pueden en-
focarse como documentos aislados o 
unos requisitos más dentro de la con-
tratación de obras. La ignorancia, la 
desesperación y las ‗mal llamadas‘ 
emergencias, han llevado erróneamen-
te a pensar a algunos incautos, que 
para ejecutar una obra se debe simple-
mente ―levantar cómputos‖ o ―pedirle‖ 
a alguien la elaboración de un Presu-
puesto, restándole importancia a la ca-

pacitación de quien lo elabora, a la metodología constructi-
va a emplear, a los intereses implícitos, e incluso si existe el 
proyecto; para luego con ese Presupuesto, realizar un con-
trato pretendiendo ejecutar una buena obra. Acción inco-
rrecta que conduce a una mala obra, que se ve fortalecida 
si quien solicita este Presupuesto es una persona ajena al 
área de la construcción, sin una idea clara de lo que solici-
ta. Otros aspiran, con esos cómputos ―estimados‖ e impreci-
sos elaborar Presupuestos en base a ―Tabuladores‖ genéri-
cos de precios, los cuales pretenden aplicar sin importar el 
tipo y condiciones particulares de cada obra, aumentando 
su margen de error. Esta acción ha conllevado al despilfa-
rro de recursos, pérdida de tiempo, a ejecutar malas obras 
o a dejarlas inconclusas (por Aumentos y Disminuciones, 
Obras Adicionales y/o Reconsideración de Precios), intro-
duciendo cierto grado de desprestigio en una actividad 
importante y necesaria para el desarrollo del país, pagando 
justos por pecadores.  
 
El proceso de ejecución de obras genera importantes esla-
bones entre sus actores: Cliente (Estado, Sociedad, Comu-
nidad, Particular), Contratista, Ingeniero Residente, Ingenie-
ro Inspector, Supervisión y Control (adicionándoles ahora 
nuevos mecanismos de control social), donde un buen Pre-
supuesto y sus respectivos APU, son esenciales para el ne-
cesario equilibrio en los diferentes intereses involucrados y 
sirve como referencia en el inicio y finalización de la obra 
propuesta.  

 
Este curso se enfoca en lo cual es una alter-
nativa para el rápido manejo de informa-
ción en la elaboración de presupuestos y 
análisis de precios, mediante el uso, com-
prensión y aplicación de herramientas de 
software, combinado con una amplia Base 
de Datos (DataLaing).  
 

Objetivos: Mostrar una visión integral de los 
Análisis de Precios (APU) y los componentes 

de su estructura de costos, como elemento 
principal del Presupuesto de Obras. Se hace 
énfasis en la importancia de su elaboración 
como única vía hacia la correcta ejecución de 

Obras y su Planificación, reforzando la importancia de la 
capacitación de quien elabora los APU. Mostramos la am-
plia gama de materias involucradas. Se realiza un ejemplo 
manual para reforzar los cálculos involucrados. Destaca-
mos la Importancia de la sistematización de estos procedi-
mientos. Breve visión de la sistematización del proceso.  

 
Requerimientos: conocimientos en el 
manejo de los elementos en Ambien-
te Windows (Excel® y Word®). Con-
ceptos básicos involucrados en el ma-
nejo de control de Obras (se refuerza 
en el curso). Nociones del software 
MaPreX®  

Objetivos Específicos: 
1. Reforzar y ampliar conocimientos en el 
área de Control de Obras: Presupuestos y 

Análisis de Precios, con aplicación de softwa-
re, exponiendo en forma ágil e intensiva sus 
componentes.  
2. Dotar al participante de Herramientas de 
software de fácil manejo que pueda aplicar en su trabajo 
Base de Datos DataLaing (con más de 12.000 partidas). 
MaPreX para manejo de Base de Datos-Presupuestos.  
3.- Impartir nociones para estructurar Análisis de Precios y 
Presupuestos mediante software.  
 

 

CONTENIDO DEL CURSO 
PROGRAMA PLATAFORMA VIRTUAL  

(10 Temas con 10 Lecciones)  
 

Lección 1. Presupuesto, Componentes 
y su entorno. Duración Online: 45 
minutos. Contenido: Introducción. 
Temas Fundamentales en los cálculos 
de Costos para APU y Presupuestos. 
Las normas internacionales de infor-
mación financiera (NIIF). VENNIF. Ley 

de Precios Justos (LPJ). El Presupues-
to. Valuación. Aumentos y Disminu-

ciones. Obras Adicionales. Cuadro de Cierres. 

Lección 2. Normas y estándares en los 
APU. Especificaciones de Partidas. Dura-
ción Online: 45 minutos. Contenido: Qué 
es una Norma. Tipos de Norma. Especifi-
caciones Técnicas. Normas de Codifica-
ción. Normas COVENIN. Referencias Nor-

malizadas Internacionales para Obras. 

Lección 3. Fundamentos de APU. Cos-
tos. Duración Online: 45 minutos. Con-
tenido: Análisis de Precio Unitario. Cos-
tos en los APU. Costos Directos. Costos 
Indirectos (C.I.). 

Lección 4. Prácticas incorrectas en los APU. 
Duración Online: 45 minutos. Contenido: El 
Análisis de precios mal elaborado. 

Lección 5.  Factor de Costos Asociados al Salario 
(FCAS). Duración Online: 45 minutos. Conteni-

do: Definición del FCAS. Costos 
Sociales. Que incluye el FCAS. Ge-

neralidades sobre la estimación 
del FCAS. Formula general para 
calcular el FCAS. Forma de Calcu-
lar el FCAS. 
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